

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

Этапы реализации проекта	Сроки реализации и конкретн ого этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
1-ый этап подготов ительны й	Март – май 2020	Создание рабочей группы по реализации проекта с привлечением ведущих специалистов АО «Апатит»	Март 2020	- Наличие приказа о создании рабочей группы
		Планирование необходимого ресурсного обеспечения проекта	Март 2020	- Наличие плана по ресурсному обеспечению
		Разработка плана мероприятий по финансовому обеспечению проекта	Март 2020	- Наличие плана по финансовому обеспечению
		Проведение мониторинга готовности педагогических работников колледжа и его социальных партнеров для реализации инновационного проекта	Март 2020	- Определение уровня готовности педагогических работников и специалистов АО «Апатит» для реализации инновационного проекта - Выявление путей повышения мотивированности участников инновационного проекта
		Разработка «дорожной карты» реализации проекта	Март 2020	- Наличие «дорожной карты» проекта
2-ой этап – основно й	Июнь 2020 – август 2023	Разработка моделей «Универсальный наставник» и «Проектный наставник»	Июнь – август 2020	- Описание моделей «Универсальный наставник» и «Проектный наставник»
		Апробация моделей «Универсальный наставник» и «Проектный наставник»	Сентябрь 2020 – август 2023	- Описание результатов апробации моделей

Этапы реализации проекта	Сроки реализации и конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
		Реализация конкурсов, турниров, олимпиад, конференций с целью привлечения в колледж абитуриентов с наиболее высокими баллами	Июнь 2020 – август 2023	- Увеличение среднего балла аттестата по всем направлениям подготовки - Увеличение качественного уровня подготовки абитуриентов
		Организация целевого приема по заказу АО «Апатит»	Июнь 2020 – август 2023	- Увеличение числа профессионально ориентированных абитуриентов
		Разработка и согласование Программы подготовки наставников, включающей технологии формирования профессиональных и социальных навыков у студентов	Июнь – август 2020	- Наличие утвержденной и согласованной программы
		Организация обучения по Программе подготовки наставников, включающей технологии формирования профессиональных и социальных навыков у студентов	Сентябрь 2020 – август 2023	- Увеличение количества наставников, прошедших обучение
		Привлечение АО «Апатит» к непосредственному участию в реализации образовательного процесса, согласовании рабочих программ учебных дисциплин, методических рекомендаций,	Июнь 2020 – август 2023	- Удовлетворение потребностей работодателя в квалифицированных специалистах, обладающих требуемыми компетенциями

Этапы реализации проекта	Сроки реализации и конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
		фондов оценочных средств		
		Организация практикоориентированного обучения студентов колледжа посредством химико-технологического полигона	Июнь 2020 – август 2023	- Удовлетворение потребностей работодателя в квалифицированных специалистах, обладающих требуемыми компетенциями
		Подготовка к участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Сварочные технологии»	Июнь 2020 – август 2023	- Наличие сертификатов участника регионального чемпионата
		Обновление материально-технической базы колледжа	Июнь 2020 – август 2023	- Реализация основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО
		Формирование перечня курсов повышения квалификаций, обучающих семинаров для педагогических работников колледжа в соответствии с потребностями профессиональных стандартов и рынка труда	Июнь 2020 – август 2023	- Удовлетворение потребностей педагогических работников в повышении квалификации
		Организация участия педагогических работников колледжа в семинарах,	Июнь 2020 – август 2023	- Удовлетворение потребностей педагогических работников в повышении

Этапы реализации проекта	Сроки реализации и конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
		конференциях, конкурсах различного уровня с целью повышения профессиональной компетентности		профессиональной компетентности
		Формирование перечня дополнительных профессиональных программ, дополнительных образовательных программ, программ профессиональной переподготовки	Июнь 2020 – август 2023	- Удовлетворение ведущего работодателя в повышении уровня профессиональной мобильности работников
		Подписание договоров о сотрудничестве в области образования и инноваций	Июнь 2020 – август 2023	- Разработка, инициирование и участие в проектах интеграции с образовательными организациями и АО «Апатит»
		Обеспечение мероприятий культурно-досугового направления совместно с АО «Апатит» с целью пропаганды корпоративной культуры	Июнь 2020 – август 2023	- Реализация возможности общения с работниками АО «Апатит» в нетрадиционной обстановке
		Обеспечение мероприятий спортивно-оздоровительного направления совместно с АО «Апатит» с целью пропаганды корпоративной культуры	Июнь 2020 – август 2023	- Реализация возможности общения с работниками АО «Апатит» в нетрадиционной обстановке
		Обеспечение мероприятий гражданско-патриотического направления совместно с АО «Апатит» с целью пропаганды корпоративной культуры	Июнь 2020 – август 2023	- Реализация возможности общения с работниками АО «Апатит» в нетрадиционной обстановке
		Обеспечение психолого-	Июнь 2020 – август 2023	- Реализация возможности

Этапы реализации проекта	Сроки реализации и конкретного этапа	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
		педагогического сопровождения становления личности и профессионала		личностного и профессионального становления
3-ий этап – заключительный	Сентябрь-декабрь 2023	Сборник публикаций о наставничестве как инструменте профессионально-личностного развития будущего молодого специалиста на производстве	Сентябрь-декабрь 2023	- Наличие сборника публикаций
		Мониторинг эффективности реализации инновационного проекта по основным показателям	Сентябрь-декабрь 2023	- Определение результативности реализации инновационного проекта
		Трансляция опыта реализации инновационного проекта путем публикаций, выступлений	Сентябрь-декабрь 2023	- Удовлетворение педагогических работников и социальных партнеров от реализации проекта